Obra
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DE BONITO MS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 115,71%
Mensalista: Sinapi - 71,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%
		472.88	472.88
2	ESTRUTURA	100,00%	100,00%
		506.50	506.50
3	PAREDE DRYWALL	100,00%	100,00%
		1.212.99	1.212.99
4	ESQUADRIAS	100,00%	100,00%
		2.766.58	2.766.58
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		1.980.39	1.980.39
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%
		327.34	327.34
Porcentagem			100,0%
Custo			7.266,68
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			7.266,68

ALAN PINHEIRO TRINDADE:03299014196

Assinado de forma digital por ALAN PINHEIRO TRINDADE:03299014196
Dados: 2026.11.05 17:02:09 -03'00'

LBM ENGENHARIA
ENGENHEIRO CIVIL
ALAN PINHEIRO TRINDADE
CREA:70161/D - MS