

Guardiões das Águas, de 2021 a 2024

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE MATA CILIAR DOS CÓRREGOS
URBANOS, DE BONITO/MS



Objetivos Principais

- I. Aumentar o volume e a qualidade das águas dos córregos urbanos de Bonito;
- II. Proteger o Rio Formoso.



Objetivos Intermediários

- I. Promover a limpeza e restauração da mata ciliar dos córregos urbanos de Bonito: Restinga, Saladeiro e Bonito;
- II. Promover a retirada de lixo do Rio Formoso.



Justificativa


O Rio Formoso enfrenta vários desafios, mas um dos maiores é fatores que influenciam a queda da qualidade ambiental de suas águas, quanto a quantidade e qualidade da água, está ligada aos afluentes que passam pela área urbana de Bonito.

Atualmente chuvas de 20 a 30mm na cidade, já são capazes de provocar seu turvamento, segundo relato do Engenheiro Agrônomo, Paulo Sérgio Gimenes, técnico da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) cedido para Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAPRO).

A economia do Turismo e milhares de empregos diretos e indiretos no Destino Turístico Bonito – Serra da Bodoquena, dependem da qualidade da água do Rio Formoso.



Metodologia



PROGRAMA GUARDIÕES DOS RIOS (2021 A 2024)

ETAPA	AÇÃO	PRAZO	VALOR PARA 1ª AÇÃO
a) Limpeza	Retirar semestralmente o lixo das margens e leitos dos Córregos Restinga, Saladeiro e Bonito, e do Rio Formoso.	Anualmente, sendo: 03 semanas em março 03 semanas em outubro	R\$5.500,00
a) Planejamento	Identificar os pontos mais críticos em razão da degradação ambiental, em cada um dos córregos urbanos, para estabelecer custos, metas e indicadores.	Meses de Abril e Novembro	—
a) Restauração	De acordo com o número de pontos críticos identificados anteriormente, deve-se atuar em 04 a 06 pontos, por ano, ou seja, restaurar de 02 a 03 áreas por semestre.	Anualmente, devendo ocorrer no primeiro e no segundo semestre, logo após a etapa anterior.	?
a) Monitoramento	Acompanhamento e cuidado com as mudas plantadas e as áreas cercadas de mata ciliar.	Mensalmente, após o plantio, durante os 04 anos do programa.	—

Importante

- Os valores da Etapa de Limpeza diminuirão a partir da primeira realização, uma vez que os macacões emborrachados serão comprados uma única vez.
- Os valores da Etapa de Restauração dependerão do tamanho das ilhas e metragem de cercamento, bem como da quantidade de ilhas.



Convidamos

Seja nosso apoiador através de:

- A) Doação para o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNDEMA),**
- B) Sendo voluntário para a Etapa de Limpeza ou**
- C) Adotando ilhas de restauração (oferecendo cercamento, plantio e sinalização das ilhas)..**

Os doadores receberão Prestação de Contas, após a finalização de cada Etapa Semestral, para acompanharem a aplicação dos recursos e os resultados.



Parceiros

- **Polícia Militar Ambiental (PMA)**
- **2ª Promotoria de Justiça de Bonito/MS**
- **Voluntários:**
 - a) Limpa Fossa Lago Azul, Márcio Alves da Silva e Eliane Alves da Silva;
 - b) Lobo Guará Bike Adventure, Márcio Lima;
 - c) Rota Aventura, Allan Velcic;
 - d) G2 Esportes e Eventos, Greyk Goulart;
 - e) Equipe de Canoagem, Flávio Carneiro e Silvio Roza;
 - f) Visit Bonito MS, Breno Teixeira;
 - f) Eco Park Porto da Ilha.





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**