

INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
JARDIM BOA VISTA - DIVERSAS VIAS URBANAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		SERVIÇOS A EXECUTAR				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.0	Serviços Preliminares	%	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		R\$	11.499,34	676,43	676,43	676,43	13.528,64
2.0	Pavimentação de Vias-Terraplenagem	%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		R\$	15.723,51	15.723,51	13.477,29	-	44.924,30
3.0	Pavimentação de Vias-Implantação	%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$	-	189.636,98	189.636,98	94.818,49	474.092,46
4.0	Passeio com acessibilidade	%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	-	-	49.645,47	49.645,47	99.290,94
5.0	Sinalização	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$	-	-	-	29.082,33	29.082,33
6.0	Microdrenagem-Dispositivos Estruturais	%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	-	-	11.721,92	11.721,92	23.443,84
7.0	Pavimentação Concreto-Vias Internas	%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	55.136,78	55.136,78	-	-	110.273,56
8.0	Administração Local do Canteiro de Obras	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$	7.754,63	7.754,63	7.754,63	7.754,63	31.018,50
TOTAL MENSAL		%	107,08%	319,57%	324,30%	230,17%	981,12%
		R\$	90.114,25	268.928,33	272.912,72	193.699,27	825.654,57
TOTAL ACUMULADO		%	107,08%	426,65%	750,95%	981,12%	100,00%
		R\$	90.114,25	359.042,58	631.955,30	825.654,57	825.654,57

CARLOS HENRIQUE SANCHES CORRÊA
CAU - A107538-1

JOSMAIL RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO